



# รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ของเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗





ประกาศเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ  
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ และข้อ ๒๙ ได้นำข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) มาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟดังกล่าวด้วย โดยคณะกรรมการได้ดำเนินการติดตามรายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตรี และนายกเทศมนตรีเสนอต่อสภาเทศบาล และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ จึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗) ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ทั้งนี้ สามารถขอดูหรือสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ สำนักปลัดเทศบาล สำนักงานเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางภาคินี ตั้งตรงเวชกิจ)  
นายกเทศมนตรีตำบลหินเหล็กไฟ

## คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ และข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น ดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีทราบ คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาเทศบาล สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ  
ตุลาคม ๒๕๖๗

# สารบัญ

เรื่อง	หน้า
<b>ส่วนที่ ๑ บทนำ</b>	๑
- คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	๓
- ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา	๓
- ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	๔
- วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา	๔
- วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	๕
- ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	๖
- กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล	๗
- ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล	๑๐
- เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล	๑๒
- ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา	๑๒
<b>ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม</b>	๑๔
- วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์	๑๔
- เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย/กลยุทธ์	๑๕
- จุดยืนทางยุทธศาสตร์/แผนงาน	๑๘
- ความเชื่อมต่องานยุทธศาสตร์ในภาพรวม	๑๙
- การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม	๒๐
- การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน	๒๑
- การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก	๒๒
<b>ส่วนที่ ๓ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น</b>	๒๔
- การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ	๒๔
- ลักษณะของแบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน	๒๕
- วัตถุประสงค์ในการใช้แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน	๒๕
- ขั้นตอนการดำเนินงานตามแบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน	๒๕
- ผังขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา	๒๖
- แบบการประเมินตนเอง เพื่อเป็นการกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๒๗
- แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๘
- ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี พ.ศ.๒๕๖๗	๒๘
- ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	๒๘
- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	๒๘
- รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี	๒๙

ส่วนที่ ๓	การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ)	
-	ผลการดำเนินงานการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๓๓
-	ผลการดำเนินงานการเบิกจ่ายเงินสะสม	๓๕
-	ผลการดำเนินงานการเบิกจ่ายงบลงทุนประเภทต่าง ๆ	๓๘
-	แบบประเมินแบบมีส่วนร่วมเพื่อประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานฯ	๔๕
-	สรุปผลและข้อเสนอแนะในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา	๕๕

## ส่วนที่ ๑ บทนำ

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ.๒๕๕๒ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และด้าน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน จึงกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น อันเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนได้ด้วย

ดังนั้น การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต เพื่อให้องค์กรบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ ยุติการดำเนินงาน การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน ให้ลู่ลง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงาน ภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ดำเนินงานด้านต่างๆ เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหากการติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความสำคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้ทำหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ดำเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่าย

สูงและก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจำเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จำเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน ชั่วโมง (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดทำรายงานการติดตามประจำไตรมาสหรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time) เพียงจำนวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการทำการศึกษาติดตามเพื่อจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ “การประเมินผล” นั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการ เช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินใจคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม

ดังนั้น แล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปทิศทางใด จะดำเนินการต่อหรือยุติ โครงการต่างๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพราะว่าการดำเนินการใดๆ ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน ซึ่งประกอบไปด้วยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น

จากเหตุผลดังกล่าว เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ จึงต้องการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ และข้อ ๒๙

### คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. กำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

### **ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา**

เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ กิจกรรม ซึ่งเป็นการประเมินทั้งแผนงาน นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กร ว่าแผนยุทธศาสตร์และแนวทางที่ถูกกำหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่ สนองต่อความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่ การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่ การตรวจสอบเพื่อการจับผิด แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการทำงานเพื่อให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น ว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่ นโยบายสาธารณะที่กำหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ระยะเวลาในการดำเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสภาพพื้นที่ของท้องถิ่นหรือไม่ การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความสำเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments or contexts) การประเมินปัจจัยนำเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ (input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลนโยบาย (policy outputs) การประเมินผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น และการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระทำหรือไม่กระทำหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม องค์กรเอกชน หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่กำกับดูแลหน่วยงานราชการอื่นๆ และที่สำคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง



## ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น และการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การจ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอื่นๆ เมื่อมีการใช้จ่าย งบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าดำเนินการไปอย่างไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์มาก น้อยเพียงใด

### ๑. วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การนำแผนไปจัดทำงบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการ ปฏิบัติ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๓ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้ง งบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้

๑) โครงการที่จะให้เงินอุดหนุนต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย ห้ามมิให้อุดหนุนโครงการที่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียนไม่มีลักษณะเป็น เงินทุนหมุนเวียนและโครงการที่มีลักษณะเป็นการจัดเลี้ยงอาหาร หรือการจัดกิจกรรมนันทนาการ

ห้ามมิให้อุดหนุนหน่วยงานอื่นในการจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เว้นแต่จะอุดหนุนให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒) ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่ จะให้เงินอุดหนุน

๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความสำคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนา ท้องถิ่นที่จะต้องดำเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน

๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้นำ โครงการขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงิน อุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนสำรองเงิน สะสม หรือเงินกู้กล่าวอีกนัยหนึ่งความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบ การดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน ให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนำไปสู่ การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง

ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการ ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็ง และพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับ และรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผนงาน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุง และเร่งรีบดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๕) หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือส่วนราชการ ยกเว้นกรณีตามข้อ ๗ ต้องมีงบประมาณในส่วนของตนเองร่วมสมทบเพื่อใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการขอรับเงินอุดหนุน ในกรณีเป็นโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างตามจำแนกงบประมาณ ต้องมีงบประมาณสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้าของค่าใช้จ่ายโครงการ เว้นแต่กรณี เป็นนโยบายรัฐบาลหรือกระทรวงมหาดไทย ส่วนกรณีอื่น ๆ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณา ตามสถานะทางการคลัง

๖) หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนต้องดำเนินการตามโครงการเอง โดยไม่สามารถมอบหมายให้หน่วยงานอื่นดำเนินการแทนได้

๗) เมื่องบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมมีผลใช้บังคับแล้วให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนทราบ และห้ามหน่วยงานที่รับเงินอุดหนุนดำเนินการหรือก่อหนี้ผูกพันก่อนที่จะได้รับเงินอุดหนุนไปพร้อมกัน เว้นแต่กรณีมีความจำเป็นเร่งด่วน หรือการอุดหนุนงบประมาณตามข้อ ๗ ก่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบันทึกข้อตกลงกับหัวหน้าหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน เว้นแต่กรณีการขอรับเงินอุดหนุนตามข้อ ๖ และข้อ ๗ สำหรับองค์กรประชาชน องค์กรทางศาสนา และองค์กรการกุศลให้จัดทำบันทึกข้อตกลงกับผู้แทนของหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนดังกล่าวไม่น้อยกว่าสามคน ทั้งนี้ ตามแบบที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยกำหนด

## ๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

- ๑) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร
- ๒) เพื่อการปรับปรุงแผนงาน
- ๓) เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ
- ๔) เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนำไปใช้ให้เหมาะสม
- ๕) เพื่อความกระจ่างชัดของแผนงาน
- ๖) เพื่อการพัฒนาแผนงาน
- ๗) เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน
- ๘) เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
- ๙) เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ

### ๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

#### ขั้นตอนที่ ๑

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ดังนี้ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- ๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- ๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีก ก็ได้

#### ขั้นตอนที่ ๒

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙


#### ขั้นตอนที่ ๓

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑

#### ขั้นตอนที่ ๔

รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

## ผังขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผล



#### ๔. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ ได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

๔.๑ กรอบเวลา (time & timeframe) ความสอดคล้อง (relevance) ความพอเพียง (adequacy) ความก้าวหน้า (progress) ประสิทธิภาพ (efficiency) ประสิทธิผล (effectiveness) ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) มีรายละเอียดดังนี้

##### (๑) กรอบเวลา (time & timeframe)

การดำเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงานหรือไม่ และเป็นห้วงเวลาที่ดำเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดขึ้นหรือไม่

##### (๒) ความสอดคล้อง (relevance)

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการพัฒนานโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน

##### (๓) ความพอเพียง (adequacy)

การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจำเป็นต่อประชาชนในชุมชน สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่น โดยคำนึงถึงงบประมาณของท้องถิ่น

##### (๔) ความก้าวหน้า(Progress)

พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น โดยพิจารณา

##### ๑) ด้านโครงสร้างพื้นฐานมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี

มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะครบทุกจุด มีแหล่งน้ำในการเกษตรพอเพียง

๒) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

เด็กได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงกลุ่ม อาชีพมีความแข็งแรง โรครัดต่อ โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ลดลง สภาพความเป็นอยู่ ดีขึ้น มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพ มั่นคงแข็งแรง ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

๓) ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย

ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนปลอดภัยเสพติด ปลอดภัยพินัน อบายมุข การ ทะเลาะวิวาท

๔) ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การพาณิชยกรรมเพิ่มมากขึ้น มีการท่องเที่ยวในท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น ประชาชนมีรายได้ เพิ่มขึ้นและเพียงพอในการดำรงชีวิต

๕) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกทำลาย สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะที่เป็นพิษ ขยะในชุมชนลดลงและ ถูกกำจัดอย่างเหมาะสม ปริมาณน้ำเสียลดลง การระบายน้ำดีขึ้น

๖) ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป ประชาชน เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึก เกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และ สืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม และความเป็นไทย รวมทั้งได้เรียนรู้ความสำคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตสำนึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป

(๕) ประสิทธิภาพ (efficiency)

ติดตามและประเมินโครงการที่ดำเนินการว่าสามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่มีผลกระทบเกิดขึ้น หรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การดำเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า มีการบำรุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุงหรือไม่

(๖) ประสิทธิผล (effectiveness)

ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่มีผลกระทบต่อ ประชาชนในชุมชนหรือไม่

(๗) ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)

ประชาชน ชุมชน ได้รับอะไรจากการดำเนินโครงการของตำบล ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด ภูมิภาคและ ระดับประเทศ

(๘) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) เป็นการประเมิน

ถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระทบบนการดำเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้องหรือไม่

#### ๔.๒ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรวมทั้งตำบล อำเภอ เขต อปท.ข้างเคียง ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน ดังนี้

##### การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรอปปิ้งปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการบูรณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดำเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

##### การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรอปปิ้งปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกำหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน สามารถทำได้หลายแนวทาง เช่น การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis) การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน (scanning functional resources) เป็นการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน

#### ๔.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติม

๔.๔ ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่

๔.๕ สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา

๔.๖ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ

๔.๗ เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาละปีปัจจุบัน

๔.๘ เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล

#### ๕. ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล

ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งต้องกำหนดวิธีการติดตามและประเมิน กำหนดช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ ๒ ประการ ดังนี้

๕.๑ ระเบียบที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
มีองค์ประกอบที่ใช้ในการติดตาม ดังนี้

(๑) แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ของเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยมีภาค  
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

(๒) การบันทึกข้อมูลและติดตาม ประเมินผล ในแบบรายงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  
๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

แบบที่ ๑ แบบการประเมินตนเอง เพื่อเป็นการกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๓ แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม และในแต่ละยุทธศาสตร์

แบบที่ ๔ แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา  
ท้องถิ่น

แบบที่ ๕ แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง  
แผนพัฒนาท้องถิ่น

แบบที่ ๖ แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการประเมินการปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น

(๓) การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan ([www.dla.go.th](http://www.dla.go.th))

๕.๒ วิธีการในการติดตามและประเมินผล วิธีการติดตามและประเมินผล มีวิธีการดังนี้

(๑) ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๒) ติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๓) ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล กำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผล

การดำเนินงานอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนิน  
โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ ประจำปีงบประมาณนั้น  
ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น สรุปผลการประเมิน  
ความพึงพอใจตามแบบในข้อเปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้  
จากการติดตามและประเมินผล



## ๖. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

สิ่งที่จะทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการติดตามประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ ดังนี้

### ๖.๑ การประเมินผลในเชิงปริมาณ

(๑) ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนกำหนด ดังนี้

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๒) ข้อมูลในระบบ e-plan ([www.dla.go.th](http://www.dla.go.th))

### ๖.๒ การประเมินผลในเชิงคุณภาพ

เครื่องมือที่ใช้ คือแบบกำกับการจัดทำแผน เพื่อประเมินตนเอง แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงานแบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของตำบลในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้

(๑) ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนกำหนด ดังนี้

แบบที่ ๑ แบบการประเมินตนเอง เพื่อเป็นการกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

แบบที่ ๓ แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม และในแต่ละยุทธศาสตร์

แบบที่ ๖ แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการประเมินการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๔ แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

แบบที่ ๕ แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

## ๗. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑) ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการ ตามโครงการ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๒) ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันทั่วทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๓) ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๔) สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่างๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความ เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๕) กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหาข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๖) การวินิจฉัย สั่งการของผู้บริหารเทศบาล ปลัด/รองปลัดเทศบาล และผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ ฝ่ายต่างๆ ของเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุม มีเหตุมีผลในการพัฒนา ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนด มาตรการต่างๆ ใน การปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๗) ทำให้ภารกิจต่างๆ ของบุคลากรในเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟมีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงาน ให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายของเทศบาลสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

๘) สามารถรักษาคุณภาพของงาน หรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ

#### ๘. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ


นางชัยยา มาลัยโคตร	สมาชิกสภาเทศบาล	ประธานกรรมการ
นางนงลักษณ์ ทองภูธรณ์	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
นายวันชนะ ชารีผาบ	ผู้แทนภาคประชาคม	กรรมการ
นายเฉลย ม่วงมะเร็ง	ผู้แทนภาคประชาคม	กรรมการ
นายยุทธศักดิ์ ไกรแก้ว	นายช่างโยธา	กรรมการ
นายอธิราช ดงสิงห์	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ
นางอุตสาหกรรม ศรีแก้ว	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
นายสมคิด จิตตะโล	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
นางสาวนุชจรรย์ สมมุติรัมย์	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ/เลขานุการ

#### คณะทำงาน

นายปรัชนันท์ นาคขุมนุ้ม	ปลัดเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
นางจินตนา มีด้วง	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางรัชดาพร อังคะณี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

## การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จำเป็นต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น ระดับชุมชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งตำบล อำเภอและเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง ซึ่งจะต้องมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายในสังคมปัจจุบัน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน โดยผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมีดังนี้



การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength = S) เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในของหน่วยงานในส่วนที่ดี ความเข้มแข็ง ความสามารถ ศักยภาพ ส่วนที่ส่งเสริมความสำเร็จซึ่งจะพิจารณาในด้านต่างๆ

การวิเคราะห์จุดอ่อน (Weakness = W) เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในหน่วยงานว่ามีส่วนเสีย ความอ่อนแอ ข้อจำกัด ความไม่พร้อม ซึ่งจะพิจารณาในด้านต่างๆ เช่นเดียวกับการวิเคราะห์จุดแข็ง

การวิเคราะห์โอกาส (Opportunity = O) เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีสภาพเป็นอย่างไร โดยพิจารณาด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครองและเทคโนโลยี

การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัด (Threat = T) เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นอุปสรรคหรือภาวะคุกคาม ก่อให้เกิดผลเสีย โดยพิจารณาด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และเทคโนโลยี

## ๑. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

จุดแข็ง (Strength)	จุดอ่อน (Weakness)
๑. มีคำสั่งแบ่งโครงสร้างการปฏิบัติงานชัดเจน ครอบคลุมอำนาจหน้าที่ตามภารกิจ และสามารถเปลี่ยนแปลงปรับปรุงได้ตามภารกิจที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือถ่ายโอน	๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ถนนบางแห่ง เป็นไปด้วยความยากลำบาก เพราะเป็นพื้นที่ที่คาบเกี่ยวกับทางหลวง
๒. มีแผนพัฒนาท้องถิ่น สำหรับพัฒนาท้องถิ่นที่ชัดเจน และมีการบูรณาการจัดทำแผน ร่วมกับชุมชน หน่วยงาน หรือส่วนราชการอื่น	๒. การจัดเก็บภาษี จัดเก็บได้น้อย ประชาชนยังไม่ให้ความสำคัญกับการชำระภาษีเท่าที่ควร
๓. มีคำสั่งแบ่งงานหรือการมอบอำนาจการบริหารงานตามลำดับชั้น	๓. ประชาชนส่วนน้อยไม่เข้าใจการเก็บค่าธรรมเนียม ขน ส่งขยะมูลฝอย ทำให้การเรียกเก็บค่าขยะ ไม่ตรงตามเป้าหมาย
๔. ผู้บริหารท้องถิ่นกำหนดนโยบายได้เองภายใต้กรอบของกฎหมาย	๔. ยังมีสิ่งเสพติดให้โทษแพร่ระบาดในกลุ่มวัยรุ่น วัยกลางคน ในบางพื้นที่
๕. มีเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเป็นของตนเองซึ่งเป็นเครื่องมือในการตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชนในตำบลได้ถูกต้อง ตรงจุด	
๖. สามารถจัดกรอบอัตรากำลังได้ตามภารกิจและกำลังงบประมาณ	
๗. ผู้บริหารและฝ่ายนิติบัญญัติเป็นคนในท้องถิ่น มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง ทำให้เข้าใจปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง	
๘. มีรายได้จากการจัดเก็บรายได้เป็นของตนเอง ทำให้คล่องตัวในการบริหารงาน	
๙. มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอและทันสมัย	
๑๐. มีผู้บริหาร พนักงาน ผู้นำที่ดีเข้าถึง มีความเป็นกันเอง และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนมากที่สุด	
๑๑. สภาพของพื้นดิน มีคุณภาพค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ เหมาะกับการปลูกพืชเศรษฐกิจได้ทุกชนิด	

จุดแข็ง (Strength)	จุดอ่อน (Weakness)
๑๒. มีกลุ่มองค์กรภาคประชาชนที่เข้มแข็ง และมีการทำงาน ประสานงานกันอย่างเป็นระบบ	
๑๓. มีการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติและเกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง	
๑๔. มีระบบสื่อสารและระบบสารสนเทศที่พอเพียงและเหมาะสม	
๑๕. ผู้บริหาร ผู้นำ สนับสนุนแนวคิดและกำหนดนโยบาย การพัฒนาในด้านการเมือง การบริหารงาน การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น และการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง	
๑๖. มีกลไกการบริหารราชการ การออกประชาคม เกี่ยวกับการกิจหลักของหน่วยงานครอบคลุมทุกชุมชน	

## ๒. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก

โอกาส (Opportunity)	อุปสรรค (Threat)
๑. มีแนวโน้มได้รับการถ่ายโอนภารกิจเพิ่มมากขึ้นตามแผนกฎหมายกระจายอำนาจ	๑. อำนาจหน้าที่ที่ตามแผนกระจายอำนาจ บางภารกิจยังไม่มี ความชัดเจน
๒. แนวโน้มของรายได้ที่ได้รับจัดสรรมากขึ้นตามลำดับแผน กระจายอำนาจ และการจัดเก็บรายได้เอง	๒. สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองยัง ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น
๓. ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีทำให้มีความสะดวก คล่องตัว และมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น	๓. เด็ก เยาวชนในเขตเทศบาลบางส่วนให้ความสำคัญของ การศึกษาระดับสูงลดลง ส่วนใหญ่จะตัดสินใจประกอบอาชีพ รับจ้าง
๔. ประชาชน ชุมชนมีความสามัคคี พร้อมใจให้ความร่วมมือ เมื่อเทศบาลจัดกิจกรรมหรืองานต่าง ๆ	๔. ประชาชนภาคเกษตรกรรมมีปัญหาหนี้สิน ขาดทุน คุณภาพ ผลผลิตทางเกษตรส่วนใหญ่มีราคาตกต่ำ
๕. มีวัด สามารถพัฒนาเสริมสร้างความพร้อมให้เป็นแหล่ง พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของเยาวชน และประชาชนใน เขตเทศบาล	
๖. มีสถานศึกษาอยู่ในพื้นที่ มีความพร้อม มีศักยภาพในการ จัดการศึกษาอย่างทั่วถึง	

โอกาส (Opportunity)	อุปสรรค (Threat)
๗. การแก้ไขปัญหาความยากจนและปัญหาเสถียรภาพอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายรัฐบาล จังหวัดและอำเภอสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของเทศบาล	
๘. นำข้อมูลจากการจัดทำเวทีประชาคมจัดทำโครงการ/กิจกรรมหรือสนับสนุนด้านต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของชุมชน	
๑๐. มีความเข้มแข็งทางการเมืองในระดับท้องถิ่นทำให้การบริหารจัดการมีความต่อเนื่อง และสำเร็จตรงตามวัตถุประสงค์	

### ส่วนที่ ๓

#### การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

##### การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

###### (๑) การวัดผลในเชิงคุณภาพ

เครื่องมือที่ใช้ คือแบบกำกับการจัดทำแผน เพื่อประเมินตนเอง แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงานแบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานในภาพรวม โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ คือ

###### เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงคุณภาพ มีดังนี้

แบบที่ ๑ แบบการประเมินตนเอง เพื่อเป็นการกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

แบบที่ ๓ แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม และในแต่ละยุทธศาสตร์

แบบที่ ๔ แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

แบบที่ ๕ แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

แบบที่ ๖ แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการประเมินการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

###### (๒) การวัดผลในเชิงปริมาณ

ตามที่เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขึ้นมา เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์กรให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น นั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ และข้อ ๒๙ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณมีดังนี้

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผล e-plan ([www.dla.go.th](http://www.dla.go.th))

โดยแบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System (PPMS))

### ลักษณะของแบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน

ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS เป็นระบบการประเมินที่มีแนวความคิดคล้ายคลึงกับตัวแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานเป็นการพิจารณาถึงหน้าที่ของระบบต่างๆ ในลักษณะภาพรวมขององค์กร เพื่อที่จะนำไปสู่การพัฒนา ซึ่งระบบการวัดดังกล่าวจะมองภาพรวมของระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานอันนำไปสู่การพัฒนากรอบความคิดและการสรุปทเรียนที่เกิดขึ้นต่อไป

### วัตถุประสงค์ในการใช้แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน


๑. เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
๒. เพื่อให้ทราบกระบวนการปฏิบัติงานของแผนพัฒนาท้องถิ่น
๓. เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงานผู้ปฏิบัติ

### ขั้นตอนการดำเนินงานตามแบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน

๑. กำหนดตัววัดกระบวนการปฏิบัติงาน
๒. กำหนดเกณฑ์การประเมิน
๓. ดำเนินการประเมิน
๔. สรุปผลการประเมินเกณฑ์ต้องไม่ต่ำกว่า ๘๐ คะแนน



## ผังขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา



### แบบที่ ๑ แบบการประเมินตนเอง เพื่อเป็นการกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

คำชี้แจง:เป็นแบบประเมินตนเองในองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆครั้ง หลังจากที่ยังคงปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาแล้ว

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินงาน	ไม่มีการดำเนินงาน
<b>ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น</b>		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
<b>ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น</b>		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	✓	
๑๑. มีการกำหนดเป้าประสงค์	✓	
๑๒. มีการกำหนดตัวชี้วัดการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๓. มีการกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๔. มีการกำหนดกลยุทธ์การพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๕. มีการกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๖. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
๑๗. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนา	✓	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	

## แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

**คำชี้แจง:** เป็นแบบติดตามตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในวันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

### ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑.ชื่อ เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ

๒.รายงานผลการดำเนินงาน

๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

### ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

๓. เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

โดยได้กำหนดโครงการที่ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗ ดังนี้

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๕		๒๕๖๖		๒๕๖๗	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๓๕	๓๐,๑๓๘,๖๐๐	๓๕	๓,๗๖๐,๐๐๐	๘๘	๙๔,๘๖๐,๔๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๒๒	๓,๓๖๐,๐๐๐	๑๑๐	๑๖,๓๘๒,๑๐๐	๒๔	๔,๓๓๕,๘๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	๑๐๔	๑๕,๙๗๔,๕๐๐	๗๖	๑๐๖,๓๒๔,๗๔๐	๑๑๐	๑๕,๘๗๑,๗๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม	๒๒	๖,๕๓๐,๐๐๐	๒๕	๕,๓๓๕,๘๐๐	๑๔	๕,๗๙๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๒๗	๓,๔๙๕,๐๐๐	๑๔	๕,๗๙๐,๐๐๐	๓๒	๓,๔๐๐,๐๐๐
<b>รวม</b>	<b>๒๑๐</b>	<b>๕๙,๔๙๘,๑๐๐</b>	<b>๒๖๐</b>	<b>๑๓๘,๐๔๒,๖๔๐</b>	<b>๒๖๘</b>	<b>๑๒๔,๒๕๗,๙๐๐</b>

### ๔. การเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์	โครงการ	การก่อกำหนดผู้กักพัน/ ลงนามในสัญญา	โครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๕	๒,๑๒๐,๑๐๐	๒	๗๒๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๒	๑๒๓,๙๐๐	๒	๑๒๓,๙๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	๙	๕,๘๖๓,๓๔๘	๙	๕,๘๖๓,๓๔๘
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๒	๔๐๕,๙๒๐.๘๐	๒	๔๐๕,๙๒๐.๘๐
<b>รวม</b>	<b>๑๘</b>	<b>๘,๕๑๓,๒๖๘.๘๐</b>	<b>๑๕</b>	<b>๗,๑๑๓,๑๖๘.๘๐</b>

## ๕. รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินการทั้งหมด		อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๘๘	๙๔,๘๖๐,๔๐๐	๑๓	๗,๔๑๖,๕๒๔	๕	๒,๑๒๐,๑๐๐	๒	๗๒๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๒๔	๔,๓๓๕,๘๐๐	๒	๑๒๓,๙๐๐	๒	๑๒๓,๙๐๐	๒	๑๒๓,๙๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	๑๑๐	๑๕,๘๗๑,๗๐๐	๑๙	๑๐,๒๒๑,๑๐๘	๙	๕,๘๖๓,๓๔๘	๙	๕,๘๖๓,๓๔๘
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม	๑๔	๕,๗๙๐,๐๐๐	๑	๕,๐๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๓๒	๓,๔๐๐,๐๐๐	๖	๙๔๕,๐๐๐	๒	๔๐๕,๙๒๐.๘๐	๒	๔๐๕,๙๒๐.๘๐
<b>รวม</b>	<b>๒๖๘</b>	<b>๑๒๔,๒๕๗,๙๐๐</b>	<b>๔๑</b>	<b>๑๘,๗๑๑,๕๓๒</b>	<b>๑๘</b>	<b>๘,๕๑๓,๒๖๘.๘๐</b>	<b>๑๕</b>	<b>๗,๑๑๓,๑๖๘.๘๐</b>

เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟมีโครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๔๑ โครงการ งบประมาณ ๑๘,๗๑๑,๕๓๒ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๓	๗,๔๑๖,๕๒๔
๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๒	๑๒๓,๙๐๐
๓. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	๑๙	๑๐,๒๒๑,๑๐๘
๔. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม	๑	๕,๐๐๐
๕. การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๖	๙๔๕,๐๐๐
<b>รวม</b>	<b>๔๑</b>	<b>๑๘,๗๑๑,๕๓๒</b>

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลตำบลสิมเหล็กไฟ ปีงบประมาณ

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบตามข้อบัญญัติ	หน่วยงานรับผิดชอบ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	
1	การพัฒนาบ้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู บ้านชุมชน (สายกลางหมู่บ้าน)	454,000.00	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อให้บ้านไม่ท่วมขังบ้าน เรือนประชาชน	ขนาด กว้าง ๑.๑๐ ม. ยาว ๒๒๒ ม. พร้อมฝ้าปิดสกล. และวางท่อระบายน้ำ สกล. ขนาด ๑.๑๐x๑.๑๐ ม.จำนวน ๑๕ ท่อน (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)
2	การพัฒนาบ้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต (แบบ Overlay) บ้านสาวเอ๋ (ทิศตะวันออกโรงเรียนบ้านสาวเอ๋)	839,400.00	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อให้ถนนมีขีปนการ สัญจร เดินทางสะดวก ปลอดภัย	ขนาดผิวจราจร กว้าง ๖ ม. ยาว ๒๒๒ ม.ปูหน้าผิวจราจร ๑.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑.๒๒๒ ไร่ พร้อม สีเหลืองขาวจราจร Yellow and White Thermoplastic Paint (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)
3	การพัฒนาบ้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร แอสฟัลติก (แบบ OVERLAY) สาย ทางสิมเหล็กไฟ ถึง ภูเขา บ้าน สิมเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑ ต.สิมเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์	937,700.00	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	ปรับปรุงให้มีความมั่นคง แข็งแรง เพื่อให้ประชาชน สัญจรไป มาสะดวก ปลอดภัยยิ่งขึ้น	ปริมาณงาน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๒๒ เมตร ปูหน้าผิวจราจร ๑.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑.๒๒๒ ไร่ พร้อม สีเหลืองขาวจราจร
4	การพัฒนาบ้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู บ้านชุมชน (สายกลางหมู่บ้าน)	454,000.00	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อให้บ้านไม่ท่วมขังบ้าน เรือนประชาชน	ขนาด กว้าง ๑.๑๐ ม. ยาว ๒๒๒ ม. พร้อมฝ้าปิดสกล. และวางท่อระบายน้ำ สกล. ขนาด ๑.๑๐x๑.๑๐ ม.จำนวน ๑๕ ท่อน (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)
5	การพัฒนาบ้านโครงสร้างพื้นฐาน	เงินช่วยเหลือผู้ยากจนแบบเบ็ดเสร็จ (ค่า K)	231,724.00	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อช่วยเหลือผู้ยากจน แบบสัญญาแบบรับ ราคาได้ ใต้ผู้รับจ้าง	ผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการ ต่าง ๆ ในเขตเทศบาล ตำบลสิมเหล็กไฟ
6	การพัฒนาบ้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลติก (แบบ Overlay) (สายบ้านแม่จันทน์)	579,500.00	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อให้ถนนมีขีปนการ สัญจร เดินทางสะดวก ปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ ม. ยาว ๒๒๒ ม.ปูหน้าผิวจราจร ๑.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑.๒๒๒ ไร่
7	การพัฒนาบ้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบสระน้ำหน้าเทศบาล	359,000.00	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อใช้สำหรับประกอบ กิจกรรมต่าง ๆ มีความ สะดวก สวยงามยิ่งขึ้น	พื้นที่บริเวณโดยรอบสระน้ำ ๒๕ ม. ยาว ๒๒๒ ม. หน้า ๑.๑๕ ไร่ พร้อมขุดดินลง สี่ ประตูเมือง ๖ เมตร กว้าง ๖ ม. ยาว ๑๒ ม.
8	การพัฒนาบ้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบสระน้ำหน้าเทศบาล ตำบลสิมเหล็กไฟ	500,000.00	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อให้มีความปลอดภัย และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี	บริเวณรอบสระน้ำหน้าเทศบาล ตำบลสิมเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑ (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)
9	การพัฒนาบ้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร แอสฟัลติก (แบบ OVERLAY) สาย ทางสิมเหล็กไฟ ถึง ภูเขา หมู่ที่ ๒ ต.สิมเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์	704,000.00	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	ปรับปรุงให้ผิวจราจรมีความมั่นคงและแข็งแรง เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป มาสะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น	ปริมาณงาน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๒๒ เมตร ยาว ๒๒๒ เมตร ปูหน้าผิวจราจร ๑.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑.๒๒๒ ไร่ พร้อม สีเหลืองขาวจราจร
10	การพัฒนาบ้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสิมเหล็กไฟ (ตำบลบ้านหนอง ๓)	376,000.00	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อให้ถนนมีขีปนการ สัญจร เดินทางสะดวก ปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ ม. ยาว ๒๒๒ ม. หน้า ๑.๑๕ ไร่ หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑.๒๒๒ ไร่ พร้อม สีเหลืองขาวจราจร (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)
11	การพัฒนาบ้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านสิมเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑ ต.คูเมือง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์	937,700.00	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	ปรับปรุงให้ผิวจราจรมีความมั่นคงและแข็งแรง เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป มาสะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น	ปริมาณงาน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒๑ เมตร หน้า ๑.๑๕ ไร่ หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑.๒๒๒ ไร่ พร้อม สีเหลืองขาวจราจร
12	การพัฒนาบ้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสิมเหล็กไฟ (สายไปโรงรถ)	585,700.00	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อให้ถนนมีขีปนการ สัญจร เดินทางสะดวก ปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ ม. ยาว ๒๒๒ ม. หน้า ๑.๑๕ ไร่ หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑.๒๒๒ ไร่ (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)
13	การพัฒนาบ้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านชุมชน (สาย วัดป่า) หมู่ที่ ๔	457,800.00	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อให้ถนนมีขีปนการ สัญจร เดินทางสะดวก ปลอดภัย	ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓ ม. ยาว ๒๒๒ ม.ปูหน้าผิวจราจร ๑.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑.๒๒๒ ไร่ พร้อม สีเหลืองขาวจราจร (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)
14	การพัฒนาบ้านเศรษฐกิจ	โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชน	25,000.00	สำนัก/กองสวัสดิการสังคม	เพื่อให้ประชาชนในเขต เทศบาลมีความรู้ความ สามารถในด้านอาชีพ เสริมและสร้างรายได้	ประชาชนในเขตเทศบาล ตำบลสิมเหล็กไฟ
15	การพัฒนาบ้านเศรษฐกิจ	โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและ ส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น	98,900.00	สำนัก/กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	เพื่อสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น	ประชาชนในเขตเทศบาล เข้าร่วม
16	การพัฒนาบ้านสุขภาพชีวิต	โครงการจัดงานประเพณีทำบุญ ตักบาตรเทโววันออกพรรษา	28,750.00	สำนัก/กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	เพื่อสืบสานประเพณีดี ของพุทธศาสนา	ประชาชนในเขตเทศบาล ตำบลสิมเหล็กไฟและพื้นที่ใกล้เคียง
17	การพัฒนาบ้านสุขภาพชีวิต	ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	90,000.00	สำนัก/กองสวัสดิการสังคม	เพื่อส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล ตำบลสิมเหล็กไฟ
18	การพัฒนาบ้านสุขภาพชีวิต	โครงการส่งเสริมงานบริการประชาชน ที่พำนักอำเภอและจังหวัด	150,000.00	สำนัก/กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	เพื่อให้บริการประชาชนที่พำนักใน อำเภอ อื่นๆ	พนักงานเทศบาล ภายใน จังหวัดบุรีรัมย์
19	การพัฒนาบ้านสุขภาพชีวิต	จัดหมู่โครงการจัดงานวันวิสาขบูชา ที่ทำการปกครองอำเภอคูเมือง	15,000.00	สำนักปลัด อบต., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อให้ประชาชนในเขต อำเภอคูเมืองร่วมใจกัน ร่วมกันแสดงความรัก และรำลึกถึง พระบรมวงศานุวงศ์	ที่ทำการปกครองอำเภอคูเมือง
20	การพัฒนาบ้านสุขภาพชีวิต	ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	7,000,000.00	สำนัก/กองสวัสดิการสังคม	เพื่อส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบล สิมเหล็กไฟ ที่อายุ ๖๐ ปี
21	การพัฒนาบ้านสุขภาพชีวิต	โครงการเสริมสร้างคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุ	20,000.00	สำนัก/กองสวัสดิการสังคม	เพื่อสนับสนุนให้เกิดการ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทาง ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุ และแกนนำชุมชน จำนวน ๕๐ คน
22	การพัฒนาบ้านสุขภาพชีวิต	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์	60,000.00	สำนัก/กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมสุขภาพชีวิต, กองการแพทย์	เพื่อป้องกันอันตรายจากโรคเอดส์ ป้องกันควบคุมโรค	ชุมชนภายในเขตเทศบาล ตำบลสิมเหล็กไฟ
23	การพัฒนาบ้านสุขภาพชีวิต	โครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน	150,000.00	สำนัก/กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	เพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในเขตเทศบาล	เยาวชน ประชาชนทั่วไป ในเขตเทศบาลตำบลสิมเหล็กไฟ
24	การพัฒนาบ้านสุขภาพชีวิต	โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	100,000.00	สำนัก/กองการศึกษา	เพื่อสืบสานประเพณีดี เทียนพรรษา	ประชาชนในเขตเทศบาล ตำบลสิมเหล็กไฟและพื้นที่ใกล้เคียง

รายงาน > ระเบียบการตรวจหาข้อบกพร่อง

PDF000

คุณภาพชีวิต	เทศบาลและวัฒนธรรม				
25 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้	20,000.00	สำนัก/กองสวัสดิการสังคม	เพื่อให้อาสาสมัครในเขตเทศบาลมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น	สตรีในเขตเทศบาล จำนวน ๔๐ คน
26 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	โครงการจัดงานวันลอยกระทง	149,052.00	สำนัก/กองการศึกษาเทศบาลและวัฒนธรรม	เพื่อเป็นการอนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณีของไทย	ประชาชนในเขตเทศบาลตำบล หินเหล็กไฟและพื้นที่ใกล้เคียง
27 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	60,000.00	สำนัก/กองสวัสดิการสังคม	เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลมีคุณภาพชีวิต และเพื่อสุขภาพที่ดี	ชุมชนในเขตเทศบาล ๖ หมู่บ้าน ๑๑ ชุมชน
28 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม พนักงานเทศบาลตำบล หินเหล็กไฟ	20,000.00	สำนักปลัด อบต., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อให้พนักงานมีคุณลักษณะที่ดี คุณธรรมจริยธรรม	ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เทศบาล
29 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	ลดหมอกควันประจำปีและงานกาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	20,000.00	สำนักปลัด อบต., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อสนับสนุนกิจกรรม ของกาชาดจังหวัด	ลดหมอกควันงานกาชาด จังหวัดบุรีรัมย์
30 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	98,306.00	สำนัก/กองการศึกษาเทศบาลและวัฒนธรรม	เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน มีความกล้าแสดงออก	เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล และพื้นที่ใกล้เคียง
31 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข ปัญหา ยาเสพติด	20,000.00	สำนักปลัด อบต., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหา ยาเสพติดในเขต เทศบาลตำบล หินเหล็กไฟ	พนักงาน เยาวชนและประชาชน ในเขตเทศบาลตำบล หินเหล็กไฟ
32 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ สปวไรส์ (ไอวีพี)	20,000.00	สำนัก/กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต, กองการแพทย์	เพื่อป้องกันโรคเอดส์ สปวไรส์ (ไอวีพี) ในเขต เทศบาลตำบล หินเหล็กไฟ	ชุมชนในเขตเทศบาล
33 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	โครงการจัดงานประเพณีฉลองเจ้าพ่อหลวงอุดม	100,000.00	สำนัก/กองการศึกษาเทศบาลและวัฒนธรรม	เพื่อสืบสานงานประเพณี ฉลองเจ้าพ่อหลวงอุดม ซึ่ง ศักดิ์สิทธิ์ประจำท้องถิ่น	เทศบาลตำบล หินเหล็กไฟ
34 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	สงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยังชีพผู้พิการ	2,100,000.00	สำนัก/กองสวัสดิการสังคม	เพื่อสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยังชีพ ผู้พิการ	ผู้พิการในเขตเทศบาลตำบล หินเหล็กไฟ
35 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในชุมชนสิ่งแวดล้อม	5,000.00	สำนัก/กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต, กองการแพทย์	เพื่อส่งเสริมความสะอาด สุภาพและประชาชน ในเขตเทศบาลมีวินัยมากขึ้น	ประชาชนในเขตเทศบาล
36 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน	60,000.00	สำนักปลัด อบต., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ทางถนนภายในเขต เทศบาล	จัดกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงวันหยุดเทศกาล
37 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงานผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง	250,000.00	สำนักปลัด อบต., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อเพิ่มพูนความรู้และ วิชาการบริหารงานที่มี ประสิทธิภาพ	ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานทุกคน
38 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	ช่วยเหลือเยาวชนและสตรีผู้พร่อง เกิดสาธารณภัยในเขตเทศบาล ตำบล หินเหล็กไฟ	100,000.00	สำนักปลัด อบต., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อช่วยเหลือประชาชน ในเขตเทศบาลที่ได้รับภัย พิบัติต่าง ๆ	ชุมชนในเขตเทศบาล ๖ หมู่บ้าน ๑๑ ชุมชน
39 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	โครงการฝึกอบรมหลักสูตร จัดตั้ง อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	430,000.00	สำนักปลัด อบต., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของสมาชิก อปพร.ให้มีความรู้ ความสามารถ เข้าใจเกี่ยวกับ มาตรการและเทคนิคในการป้องกันและระงับเหตุ สาธารณภัยต่าง ๆ เพื่อ ปาฏิบัติการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ได้อย่างถูกต้องและมี ประสิทธิภาพ	สมาชิก อปพร. จำนวน ๖๑ คน
40 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	โครงการจัดเก็บภาษีเคสเรือน	5,000.00	สำนัก/กองคลัง	เพื่อให้การจัดเก็บภาษีใน เขตเทศบาลตำบล หินเหล็ก ไฟมีประสิทธิภาพ	เขตเทศบาลตำบล หินเหล็กไฟ
41 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	โครงการฝึกอบรมและพัฒนา คุณภาพคณะกรรมการชุมชน	100,000.00	สำนัก/กองสวัสดิการสังคม	เพื่อฝึกอบรมและพัฒนา คุณภาพคณะกรรมการ ชุมชน ในเขตเทศบาล ตำบล หินเหล็กไฟ ให้มีความรู้ ความสามารถ ปฏิบัติงานในตำแหน่งมี ประสิทธิภาพมากขึ้น	คณะกรรมการชุมชนในเขต เทศบาลตำบล หินเหล็กไฟ ทั้ง ๘ ชุมชน

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี พ.ศ.๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม		จำนวนโครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๓	๑๔.๗๗	-	-	๗๕	๘๕.๒๒	-	-	-	-	๘๘	๑๐๐
๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๒	๘.๓๓	-	-	๒๒	๙๑.๖๖	-	-	-	-	๒๔	๑๐๐
๓. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	๑๙	๑๗.๒๗	-	-	๙๑	๘๒.๗๒	-	-	-	-	๑๑๐	๑๐๐
๔. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม	๑	๗.๑๔	-	-	๑๓	๙๒.๘๕	-	-	-	-	๑๔	๑๐๐
๕. การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๖	๑๘.๗๕	-	-	๒๖	๘๑.๒๕	-	-	-	-	๓๒	๑๐๐
รวม	๔๑	๑๕.๒๙	-	-	๒๒๗	๘๔.๗๐	-	-	-	-	๒๖๘	๑๐๐

สรุป  
โครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๖๘ โครงการ  
โครงการที่นำมาปฏิบัติ ๔๑ โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ  $41 \times 100 = 15.29$   
๒๖๘

อัตราร้อยละของโครงการที่ได้ดำเนินการ ๑๕.๒๙

ผลการดำเนินงานการเบิกจ่ายหมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตามเทศบัญญัติงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๗

งาน	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	เบิกจ่าย (บาท)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสาธารณูปการ	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (กองทุนพัฒนาไฟฟ้า)	๑) โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) เขตเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ จำนวน ๒๐ ชุด	๒๓๖,๕๐๐
		๒) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คลส.บ้านหนองสวน หมู่ที่ ๑๔ ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์	๒๓๖,๐๐๐
		๓) โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (แบบ Overlay) บ้านสาวเอ้ (สายทางโนนเตาทอง) หมู่ที่ ๒ ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์	๑๕๘,๒๐๐
		๔) โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (แบบ Overlay) บ้านหนองไม้ (สายทางข้างศาลดาปูบ้านหนองไม้) หมู่ที่ ๑๒ ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์	๓๒๒,๕๐๐
		๕) โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (แบบ Overlay) บ้านหินเหล็กไฟ (สายบ้านพ่อใหญ่ช้อย - หน้าวัดศิลาเรือง) หมู่ที่ ๑ ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์	๔๙๘,๕๐๐
		๖) โครงการปรับปรุงลานกีฬาเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ	๔๗๔,๔๐๐
		๗) โครงการจัดซื้อเต็นท์ จำนวน ๔ หลัง	๑๐๐,๐๐๐
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา หมวดค่าครุภัณฑ์		รวมงบประมาณ	๑,๗๙๐,๐๐๐



งาน	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	เบิกจ่าย (บาท)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสาธารณูปการ	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลติก (แบบ Overlay) สายทางสาวเอ้ ถึง หนองไผ่ บ้านสาวเอ้ หมู่ที่ ๒ ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ ๒) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต (แบบ Overlay) บ้านหนองงูเห่าล้อม ถึง บ้านถาวร ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์	๔๗๔,๖๐๐  ๔๗๘,๐๐๐
รวมงบประมาณ			๙๕๒,๖๐๐

งาน	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	เบิกจ่าย (บาท)
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสาธารณูปการ	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (สำนักงานพัฒนาสังคมและความ มั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์)	โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย สำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะ พึ่งพิง ประจำปี ๒๕๖๗	๘๐,๐๐๐
รวมงบประมาณ			๘๐,๐๐๐
รวมงบประมาณทั้งสิ้น			๒,๘๒๒,๖๐๐

ผลการดำเนินงานการเบิกจ่ายเงินสะสม งบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

ประเภท ค่าครุภัณฑ์

ลำดับ ที่	งาน	ประเภทครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	เบิกจ่าย (บาท)
๑	งานบริหารทั่วไป	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแขวน	๒๔๗,๕๐๐
๒	งานบริหารงานคลัง	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ ขนาด ๕ ฟุต	๔,๗๐๐
๓	งานบริหารงานคลัง	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One	๔๗,๐๐๐
๔	งานบริหารงานคลัง	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	๑๘,๕๐๐
๕	งานบริหารงานคลัง	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขนาด A ขนาด ๓ นิ้ว Network แบบที่ ๑	๘,๕๐๐
๖	งานบริหารงานคลัง	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๑ kVA	๑๑,๐๐๐
๗	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแขวน	๓๒,๐๐๐
๘	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	๓๒,๒๐๐
๙	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขนาด A ขนาด ๓ นิ้ว Network แบบที่ ๑	๘,๕๐๐
๑๐	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA	๒,๕๐๐
๑๑	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุขและการโยธา	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	๒๓,๕๐๐
<b>รวมงบประมาณ</b>				<b>๔๓๕,๙๐๐</b>

ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

งาน	ประเภทรายจ่าย	เบิกจ่าย (บาท)	ก่อนหักพันธ์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	๑) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู บ้านคูบอน (สี่แยกวัด - สามแยกโรงเรียน)	๒๐๕,๕๐๐	
	๒) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู บ้านสาวเอ้ (ชุมชนโนนเต่าทอง)	๒๑๔,๒๐๐	
	๓) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู บ้านหินเหล็กไฟ (สายเทศบาล ๒)	๒๓๙,๗๐๐	
	๔) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต (แบบ Overlay) บ้านถาวร (ถาวร - สระ ปะคำ)		๓๘๙,๔๐๐
	๕) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน ถาวร (สายทิศตะวันออกหมู่บ้าน)		๔๘๗,๐๐๐
	๖) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสาว เอ้ (ชุมชนโนนเต่าทอง ซอย ๑,๓,๔)		๓๙๕,๐๐๐
	๗) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน หนองไผ่ (หนองไผ่-สระหนองไผ่)		๑๗๔,๐๐๐
	๘) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหิน เหล็กไฟ (หนองจักรปรีอ)		๔๙๗,๐๐๐
	๙) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต (แบบ Overlay) บ้านหินเหล็กไฟ (ถนนช้าง คาร์แคร์)		๒๙๔,๕๐๐
	๑๐) โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารห้องนำบริเวณ อาคารโรงจอดรถเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ		๔๙๙,๗๐๐

ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

งาน	ประเภทรายจ่าย	เบิกจ่าย (บาท)	ก่อนหักภาษี
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	๑๑) โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. บ้านสาวเอ้ (หลังโกดังน้ำตาล)		๒๖๗,๕๐๐
	๑๒) โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. บ้านหินเหล็กไฟ (ข้างสระเทศบาล)		๔๑๘,๗๐๐
	๑๓) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต (แบบ Overlay) บ้านหินเหล็กไฟ (ถนนน้อยสาละวัน)	๒,๐๗๔,๐๐๐	
	๑๔) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต (แบบ Overlay) บ้านสาวเอ้ (ทิศ ตะวันตกโรงเรียนบ้านสาวเอ้)	๕๗๘,๐๐๐	
	<b>รวมงบประมาณ</b>	<b>๓,๓๑๑,๕๐๐</b>	<b>๓,๔๑๖,๘๐๐</b>
	<b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น</b>	<b>๓,๑๖๔,๑๐๐</b>	

ผลการดำเนินงานการเบิกจ่ายงบลงทุนประเภทต่าง ๆ ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ประเภท	เลขที่รหัส	รายการ	วัน เดือน ปี ที่ได้รับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	วิธีการได้มา ซึ่งกรรมสิทธิ์	ใช้ประจำ	หมายเหตุ และ ทะเบียน
ครุภัณฑ์สำนักงาน	๔๐๐ ๖๗ ๐๑๓๖	โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	๒-๓.ค.-๖๖	๔,๐๐๐.๐๐	ซื้อ	ร.ร. หลพ.	กองทุนไฟฟ้า
	๔๐๐ ๖๗ ๐๑๓๗	โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	๒-๓.ค.-๖๖	๔,๐๐๐.๐๐	ซื้อ	ร.ร. หลพ.	"
	๔๐๐ ๖๗ ๐๑๓๘	โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	๒-๓.ค.-๖๖	๔,๐๐๐.๐๐	ซื้อ	ร.ร. หลพ.	"
	๔๐๐ ๖๗ ๐๑๓๙	โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	๒-๓.ค.-๖๖	๔,๐๐๐.๐๐	ซื้อ	ร.ร. หลพ.	"
	๔๐๐ ๖๗ ๐๑๔๐	โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	๒-๓.ค.-๖๖	๔,๐๐๐.๐๐	ซื้อ	ร.ร. หลพ.	"
	๔๐๐ ๖๗ ๐๑๔๑	โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	๒-๓.ค.-๖๖	๔,๐๐๐.๐๐	ซื้อ	ร.ร. หลพ.	"
	๔๐๐ ๖๗ ๐๑๔๒	โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	๒-๓.ค.-๖๖	๔,๐๐๐.๐๐	ซื้อ	ร.ร. หลพ.	"
	๔๐๐ ๖๗ ๐๑๔๓	โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	๒-๓.ค.-๖๖	๔,๐๐๐.๐๐	ซื้อ	ร.ร. หลพ.	"
	๔๐๐ ๖๗ ๐๑๔๔	โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	๒-๓.ค.-๖๖	๔,๐๐๐.๐๐	ซื้อ	ร.ร. หลพ.	"
	๔๐๐ ๖๗ ๐๑๔๕	โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	๒-๓.ค.-๖๖	๔,๐๐๐.๐๐	ซื้อ	ร.ร. หลพ.	"
	๔๐๐ ๖๗ ๐๑๔๖	โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	๒-๓.ค.-๖๖	๔,๐๐๐.๐๐	ซื้อ	ร.ร. หลพ.	"
	๔๐๐ ๖๗ ๐๑๔๗	โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	๒-๓.ค.-๖๖	๔,๐๐๐.๐๐	ซื้อ	ร.ร. หลพ.	"
	๔๐๐ ๖๗ ๐๑๔๘	โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	๒-๓.ค.-๖๖	๔,๐๐๐.๐๐	ซื้อ	ร.ร. หลพ.	"
	๔๐๐ ๖๗ ๐๑๔๙	โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	๒-๓.ค.-๖๖	๔,๐๐๐.๐๐	ซื้อ	ร.ร. หลพ.	"
	๔๐๐ ๖๗ ๐๑๕๐	โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	๒-๓.ค.-๖๖	๔,๐๐๐.๐๐	ซื้อ	ร.ร. หลพ.	"
	๔๐๐ ๖๗ ๐๑๕๑	โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	๒-๓.ค.-๖๖	๔,๐๐๐.๐๐	ซื้อ	ร.ร. หลพ.	"
	๔๐๐ ๖๗ ๐๑๕๒	โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	๒-๓.ค.-๖๖	๔,๐๐๐.๐๐	ซื้อ	ร.ร. หลพ.	"
	๔๐๐ ๖๗ ๐๑๕๓	โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	๒-๓.ค.-๖๖	๔,๐๐๐.๐๐	ซื้อ	ร.ร. หลพ.	"
	๔๐๐ ๖๗ ๐๑๕๔	โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	๒-๓.ค.-๖๖	๔,๐๐๐.๐๐	ซื้อ	ร.ร. หลพ.	"
	๔๐๐ ๖๗ ๐๑๕๕	โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	๒-๓.ค.-๖๖	๔,๐๐๐.๐๐	ซื้อ	ร.ร. หลพ.	"

๔๒๐ ๖๗ ๐๐๕๓๓	เครื่องปรับอากาศ CENTRAL CHILLER ๒๕HP/๒๕๐๐	๒๕-มิ.ย.-๖๗	๒๕,๒๐๐.๐๐						
	CCS๓๒EFN๑๘-๒๑๘๘๖๒ บีทูยู								
๔๐๖ ๖๗ ๐๑๐๐	ตู้เอกสารบานเลื่อนทึบ ขนาด ๕ ฟุต	๑๘-มิ.ย.-๖๗	๔,๗๐๐.๐๐					ชื่อ	คลัง
๔๒๐ ๖๗ ๐๐๕๒	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาด ๔,๓๐๐ บีทียู	๒๐-มิ.ย.-๖๗	๔๙,๔๐๐.๐๐					ชื่อ	สป.
	ยี่ห้อ EMINENT รุ่น UFE๔๐F/AFE๔๐FU ไฟ ๒๒๐v.								
๔๒๐ ๖๗ ๐๐๕๓	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาด ๔,๓๐๐ บีทียู	๒๐-มิ.ย.-๖๗	๔๙,๔๐๐.๐๐					ชื่อ	สป.
	ยี่ห้อ EMINENT รุ่น UFE๔๐F/AFE๔๐FU ไฟ ๒๒๐v.								
๔๒๐ ๖๗ ๐๐๕๔	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาด ๔,๓๐๐ บีทียู	๒๐-มิ.ย.-๖๗	๔๙,๔๐๐.๐๐					ชื่อ	สป.
	ยี่ห้อ EMINENT รุ่น UFE๔๐F/AFE๔๐FU ไฟ ๒๒๐v.								
๔๒๐ ๖๗ ๐๐๕๕	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาด ๔,๓๐๐ บีทียู	๒๐-มิ.ย.-๖๗	๔๙,๔๐๐.๐๐					ชื่อ	สป.
	ยี่ห้อ EMINENT รุ่น UFE๔๐F/AFE๔๐FU ไฟ ๒๒๐v.								
๔๒๐ ๖๗ ๐๐๕๖	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาด ๔,๓๐๐ บีทียู	๒๐-มิ.ย.-๖๗	๔๙,๔๐๐.๐๐					ชื่อ	สป.
	ยี่ห้อ EMINENT รุ่น UFE๔๐F/AFE๔๐FU ไฟ ๒๒๐v.								
๔๒๐ ๖๗ ๐๐๕๗	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาด ๒๕,๓๐๐ บีทียู	๑๐-ก.ค.-๖๗	๓๒,๐๐๐.๐๐					ชื่อ	สาขา
	ยี่ห้อ EMINENT รุ่น UFE๔๐F/AFE๔๐FU								
กรรมสิทธิ์คอมพิวเตอร์	๔๑๖ ๖๗ ๐๐๕๙	เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ Desktop ยี่ห้อ Lenovo รุ่น V๕๕๓ G๖ พร้อม	๒-ค.ค.-๖๖	๒๐,๐๐๐.๐๐				ชื่อ	ร.ร. หลพ.
	๔๑๖ ๖๗ ๐๐๕๐	เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ Desktop ยี่ห้อ Lenovo รุ่น V๕๕๓ G๖ พร้อม	๒-ค.ค.-๖๖	๒๐,๐๐๐.๐๐				ชื่อ	ร.ร. หลพ.
	๔๑๖ ๖๗ ๐๐๕๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ Desktop ยี่ห้อ Lenovo รุ่น V๕๕๓ G๖ พร้อม	๒-ค.ค.-๖๖	๒๐,๐๐๐.๐๐				ชื่อ	ร.ร. หลพ.
	๔๑๖ ๖๗ ๐๐๕๒	เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ Desktop ยี่ห้อ Lenovo รุ่น V๕๕๓ G๖ พร้อม	๒-ค.ค.-๖๖	๒๐,๐๐๐.๐๐				ชื่อ	ร.ร. หลพ.
	๔๑๖ ๖๗ ๐๐๕๓	เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ Desktop ยี่ห้อ Lenovo รุ่น V๕๕๓ G๖ พร้อม	๒-ค.ค.-๖๖	๒๐,๐๐๐.๐๐				ชื่อ	ร.ร. หลพ.
	๔๑๖ ๖๗ ๐๐๕๔	เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ Desktop ยี่ห้อ Lenovo รุ่น V๕๕๓ G๖ พร้อม	๒-ค.ค.-๖๖	๒๐,๐๐๐.๐๐				ชื่อ	ร.ร. หลพ.
	๔๑๖ ๖๗ ๐๐๕๕	เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ Desktop ยี่ห้อ Lenovo รุ่น V๕๕๓ G๖ พร้อม	๒-ค.ค.-๖๖	๒๐,๐๐๐.๐๐				ชื่อ	ร.ร. หลพ.
	๔๑๖ ๖๗ ๐๐๕๖	เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ Desktop ยี่ห้อ Lenovo รุ่น V๕๕๓ G๖ พร้อม	๒-ค.ค.-๖๖	๒๐,๐๐๐.๐๐				ชื่อ	ร.ร. หลพ.

๔๑๖ ๖๗ ๐๐๕๗	เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ Desktop ยี่ห้อ Lenovo รุ่น V๕๕๓ G๖ พร้อม	๒-๓.ค.-๖๖	๒๐,๐๐๐.๐๐	ชื่อ	ร.ร. หลพ.	"
๔๑๖ ๖๗ ๐๐๕๘	เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ Desktop ยี่ห้อ Lenovo รุ่น V๕๕๓ G๖ พร้อม	๒-๓.ค.-๖๖	๒๐,๐๐๐.๐๐	ชื่อ	ร.ร. หลพ.	"
๔๑๖ ๖๗ ๐๐๕๙	เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ Desktop ยี่ห้อ Lenovo รุ่น V๕๕๓ G๖ พร้อม	๒-๓.ค.-๖๖	๒๐,๐๐๐.๐๐	ชื่อ	ร.ร. หลพ.	"
๔๑๖ ๖๗ ๐๐๖๐	เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ Desktop ยี่ห้อ Lenovo รุ่น V๕๕๓ G๖ พร้อม	๒-๓.ค.-๖๖	๒๐,๐๐๐.๐๐	ชื่อ	ร.ร. หลพ.	"
๔๑๖ ๖๗ ๐๐๖๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ Desktop ยี่ห้อ Lenovo รุ่น V๕๕๓ G๖ พร้อม	๒-๓.ค.-๖๖	๒๐,๐๐๐.๐๐	ชื่อ	ร.ร. หลพ.	"
๔๑๖ ๖๗ ๐๐๖๒	เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ Desktop ยี่ห้อ Lenovo รุ่น V๕๕๓ G๖ พร้อม	๒-๓.ค.-๖๖	๒๐,๐๐๐.๐๐	ชื่อ	ร.ร. หลพ.	"
๔๑๖ ๖๗ ๐๐๖๓	เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ Desktop ยี่ห้อ Lenovo รุ่น V๕๕๓ G๖ พร้อม	๒-๓.ค.-๖๖	๒๐,๐๐๐.๐๐	ชื่อ	ร.ร. หลพ.	"
๔๑๖ ๖๗ ๐๐๖๔	เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ Desktop ยี่ห้อ Lenovo รุ่น V๕๕๓ G๖ พร้อม	๒-๓.ค.-๖๖	๒๐,๐๐๐.๐๐	ชื่อ	ร.ร. หลพ.	"
๔๑๖ ๖๗ ๐๐๖๕	เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ Desktop ยี่ห้อ Lenovo รุ่น V๕๕๓ G๖ พร้อม	๒-๓.ค.-๖๖	๒๐,๐๐๐.๐๐	ชื่อ	ร.ร. หลพ.	"
๔๑๖ ๖๗ ๐๐๖๖	เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ Desktop ยี่ห้อ Lenovo รุ่น V๕๕๓ G๖ พร้อม	๒-๓.ค.-๖๖	๒๐,๐๐๐.๐๐	ชื่อ	ร.ร. หลพ.	"
๔๑๖ ๖๗ ๐๐๖๗	เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ Desktop ยี่ห้อ Lenovo รุ่น V๕๕๓ G๖ พร้อม	๒-๓.ค.-๖๖	๒๐,๐๐๐.๐๐	ชื่อ	ร.ร. หลพ.	"
๔๑๖ ๖๗ ๐๐๖๘	เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ Desktop ยี่ห้อ Lenovo รุ่น V๕๕๓ G๖ พร้อม	๒-๓.ค.-๖๖	๒๐,๐๐๐.๐๐	ชื่อ	ร.ร. หลพ.	"
๔๑๖ ๖๗ ๐๐๖๙	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L๒-Switch) ขนาด ๒๔ ช่อง แบ่ง	๒-๓.ค.-๖๖	๑๓,๐๐๐.๐๐	ชื่อ	ร.ร. หลพ.	"
๔๑๔ ๖๗ ๐๐๖๙	เครื่องพิมพ์แบบดิจิทัล พร้อมติดตั้งหมึก Canon Pixma G๒๐๑	๑๕-พ.ย.-๖๖	๔,๑๐๐.๐๐	รับโอน สปสข.	สส.	
๔๑๕ ๖๗ ๐๐๓๐	เครื่องพิมพ์แบบดิจิทัล พร้อมติดตั้งหมึก Canon Pixma G๒๐๑	๑๕-พ.ย.-๖๖	๔,๑๐๐.๐๐	รับโอน สปสข.	คลัง	
๔๑๖ ๖๗ ๐๐๓๐	เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook Lnnovo V๑๕ G๔ IRU ๘๓๑๐๐๐ (Business Black)	๒๕-มิ.ย.-๖๗	๒๓,๕๐๐.๐๐	ชื่อ	ช่าง	เงินสะสม
๔๑๖ ๖๗ ๐๐๓๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook Lnnovo V๑๕ G๔ IAH (Business	๒๖-มิ.ย.-๖๗	๑๘,๕๐๐.๐๐	ชื่อ	คลัง	เงินสะสม
๔๑๖ ๖๗ ๐๐๓๒	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One Lenovo Think Centre Neo ๓๐๕	๒๖-มิ.ย.-๖๗	๒๓,๕๐๐.๐๐	ชื่อ	คลัง	เงินสะสม
๔๑๖ ๖๗ ๐๐๓๓	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One Lenovo Think Centre Neo ๓๐๕	๒๖-มิ.ย.-๖๗	๒๓,๕๐๐.๐๐	ชื่อ	คลัง	เงินสะสม
๔๑๔ ๖๗ ๐๐๓๑	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ PRINTER BROTHER Laser HL-๒๕๖๐DN	๒๖-มิ.ย.-๖๔	๘,๕๐๐.๐๐	ชื่อ	คลัง	เงินสะสม
๔๑๖ ๖๗ ๐๐๓๔	เครื่องสำรองไฟ ZIRCON MODEL ICT-๓ ๑๐๐๐VA ๖๐๐ WATT	๒๖-มิ.ย.-๖๗	๕,๕๐๐.๐๐	ชื่อ	คลัง	เงินสะสม
๔๑๖ ๖๗ ๐๐๓๕	เครื่องสำรองไฟ ZIRCON MODEL ICT-๓ ๑๐๐๐VA ๖๐๐ WATT	๒๖-มิ.ย.-๖๗	๕,๕๐๐.๐๐	ชื่อ	คลัง	เงินสะสม
๔๑๖ ๖๗ ๐๐๓๖	เครื่องคอมพิวเตอร์ Desktop Lenovo Think Centre Neo G๔	๑๑-ก.ค.-๖๗	๒๐,๐๐๐.๐๐	ชื่อ	สาขา	เงินสะสม

เลขที่บัญชี	ชื่อโครงการ	ชื่อ	สาขา	เงินสะสม
๔๑๖ ๖๗ ๐๐๗๗	เครื่องสแกนไฟ ZIRCON MODEL ICT๑๑๐๐VA ๔๘๐WATT	๒,๕๐๐.๐๐	สาขา	เงินสะสม
๔๑๔ ๖๗ ๐๐๓๒	เครื่องพิมพ์ PRINTER BROTHER Laser HL-L๒๔๐๐DN	๘,๕๐๐.๐๐	สาขา	เงินสะสม
๔๑๖ ๖๗ ๐๐๗๘	เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook Lenovo V๑๕ G๔ IRU (Business)	๒๓,๕๐๐.๐๐	สป.	เงินสะสม
๔๔๗ ๖๗ ๐๐๐๖	เครื่องมัลติมีเดียไปรเจเตอร์ ยี่ห้อ Acer รุ่น X๑๒๒๘H	๒๙,๙๐๐.๐๐	สป.	
๔๔๔ ๖๗ ๐๐๐๔	จอยรภาพแบบชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๑๐๐ นิ้ว ยี่ห้อ ve	๑๒,๙๐๐.๐๐	สป.	
๔๓๘ ๖๗ ๐๐๒๕	เต็นท์จั่วโค้ง ๕x๘ ม. จั่วสูง ๑.๒๐ ม.	๒๕,๐๐๐.๐๐	ช่าง	กองทุนไฟฟ้า
๔๓๘ ๖๗ ๐๐๒๖	เต็นท์จั่วโค้ง ๕x๘ ม. จั่วสูง ๑.๒๐ ม.	๒๕,๐๐๐.๐๐	ช่าง	"
๔๓๘ ๖๗ ๐๐๒๗	เต็นท์จั่วโค้ง ๕x๘ ม. จั่วสูง ๑.๒๐ ม.	๒๕,๐๐๐.๐๐	ช่าง	"
๔๓๘ ๖๗ ๐๐๒๘	เต็นท์จั่วโค้ง ๕x๘ ม. จั่วสูง ๑.๒๐ ม.	๒๕,๐๐๐.๐๐	ช่าง	"
๖๔/๒๕๖๗	โครงการก่อสร้างโดมเอนกประสงค์บ้านถาวร	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	ช่าง	
๖๕/๒๕๖๗	โครงการเทพนครกรีตบริเวณหน้าสวน ๗๒ พรรษา	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	ช่าง	
๖๗/๒๕๖๗	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพื้นผิวพร้อมปูกระเบื้องเวทีโดม เอนกประสงค์เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	ช่าง	
๗๐/๒๕๖๗	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณขอบสระหน้า เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	ช่าง	
๘๑/๒๕๖๗	โครงการปรับปรุงสถานที่หาเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	ช่าง	
๖๒๒/๒๕๖๗	โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. หนองจักรบุรี	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	ช่าง	
๖๒๗/๒๕๖๗	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรแบบ คสล. บ้านหินเหล็กไฟ (สายทางหินเหล็กไฟ-คูบอน)	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	ช่าง	



ธชช/๒๕๖๗	โครงการก่อสร้างทางผิวจราจรทางผิวจราจรแบบ คลส.	๒๗-ธ.ค.-๖๖	๔๗๖,๐๐๐.๐๐	จ้าง	ช่าง
	บ้านสาวเอ้ (สายทางสาวเอ้-โนนเต่าทอง)				
ธชค/๒๕๖๗	โครงการก่อสร้างถนน คลส. บ้านหินเหล็กไฟ	๗-พ.ค.-๖๗	๓๗๐,๐๐๐.๐๐	จ้าง	ช่าง
	(สายอีสานเขียวขอย ๓)				
ธชค/๒๕๖๗	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคูบอ	๑๐-ก.ค.-๖๗	๔๕๐,๓๐๐.๐๐	จ้าง	ช่าง
	(สายกลางหมู่บ้าน)				
ธชค/๒๕๖๗	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู	๑-ส.ค.-๖๗	๒๓๘,๗๐๐.๐๐	จ้าง	ช่าง
	บ้านหินเหล็กไฟ (สายเทศบาล ๒ )				
ธชค/๒๕๖๗	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก	๘-ส.ค.-๖๗	๔๗๔,๖๐๐.๐๐	จ้าง	ช่าง
	(แบบ OVERLAY) สายทางสาวเอ้-หนองไผ่				
ธชค/๒๕๖๗	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	๘-ส.ค.-๖๗	๔๗๘,๐๐๐.๐๐	จ้าง	ช่าง
	(แบบ Overlay) บ้านหนองสูงเหลี่ยม ถึง บ้านถาวร				
ธชค/๒๕๖๗	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู	๔-ก.ย.-๖๗	๒๔๑,๒๐๐.๐๐	จ้าง	ช่าง
	บ้านสาวเอ้ (ชุมชนโนนเต่าทอง)				
ธชค/๒๕๖๗	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู	๔-ก.ย.-๖๗	๒๐๕,๕๐๐.๐๐	จ้าง	ช่าง
	บ้านคูบอ (สี่แยกวัด-สามแยกโรงเรียน)				
ธชค/๒๕๖๗	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	๕-ก.ย.-๖๗	๒,๐๗๔,๐๐๐.๐๐	จ้าง	ช่าง
	(แบบ OVERLAY) บ้านหินเหล็กไฟ (ถนนน้อยสายละวัน)				
ธชค/๒๕๖๗	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต				
	(แบบOVERLAY) บ้านสาวเอ้ ทิศตะวันตกโรงเรียนบ้านสาวเอ้				
ธชค/๒๕๖๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหินเหล็กไฟ	๑๓-ก.ย.-๖๗	๔๕๗,๐๐๐.๐๐	จ้าง	ช่าง
	(หนองจอกปรีอ)				
ธชค/๒๕๖๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสาวเอ้	๑๓-ก.ย.-๖๗	๓๙๕,๐๐๐.๐๐	จ้าง	ช่าง

		(ชุมชนโนนเตาทอง ซอย ๑,๓,๔)							
	๑๘๒/๒๕๖๗	โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (แบบOVERLAY บ้านสาวเอ้ (สายทางโนนเตาทอง)	๒๔-ก.ย.-๖๗	๑๕๗,๒๐๐.๐๐	จ้าง	ช่าง			ใส่เงิน
	๑๘๓/๒๕๖๗	โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (แบบOVERLAY บ้านหินเหล็กไฟ (สายทางบ้านพ่อใหญ่ซอย-หน้าวัดศิลาเรือง)	๒๔-ก.ย.-๖๗	๔๙๘,๕๐๐.๐๐	จ้าง	ช่าง			ใส่เงิน
	๑๘๔/๒๕๖๗	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (แบบ OVERLAY) บ้านหินเหล็กไฟ (สายข้างบ้านเจ้าราชวงศ์)	๒๔-ก.ย.-๖๗	๕๗๖,๕๐๐.๐๐	จ้าง	ช่าง			
	๑๘๕/๒๕๖๗	โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (แบบOVERLAY) บ้านหนองไผ่ (สายทางข้างศาลาหมู่บ้านหนองไผ่)	๒๔-ก.ย.-๖๗	๓๒๒,๐๐๐.๐๐	จ้าง	ช่าง			
	๑๘๖/๒๕๖๗	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (แบบ OVERLAY) บ้านหินเหล็กไฟ (สายหินเหล็กไฟ-โนนเตาทอง)	๒๔-ก.ย.-๖๗	๔๙๒,๙๐๐.๐๐	จ้าง	ช่าง			
	๑๘๗/๒๕๖๗	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (แบบ OVERLAY) บ้านสาวเอ้ (ถนนหน้าโรงเรียนน้ำตาล)	๒๔-ก.ย.-๖๗	๓๓๓,๕๐๐.๐๐	จ้าง	ช่าง			
	๑๘๘/๒๕๖๗	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (แบบ OVERLAY) บ้านหินเหล็กไฟ (ถนนข้างคาร์แคร์)	๒๔-ก.ย.-๖๗	๒๙๔,๕๐๐.๐๐	จ้าง	ช่าง			
อาคารเพื่อประโยชน์	๗/๒๕๖๗	โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) เขตเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ	๑๒-ก.ย.-๖๗	๑๖๖,๒๘๐.๐๐	จ้าง	ช่าง			กองทุนไฟฟ้า
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	๔๒๖ ๖๗ ๐๐๑๓	โครงการติดตั้งชุดภาครับทอกระจ่ายข่าว หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๕	๒-ค.ค.-๖๖	๙๘,๐๐๐.๐๐	จ้าง	ช่าง			
และวิทยุ	๔๙๓ ๖๗ ๐๐๐๓	ชุดโคมไฟและแผงโซลาร์เซลล์ ๕๐๐ W พร้อมอุปกรณ์	๑๒-ก.ย.-๖๗	๓,๕๓๑.๐๐	จ้าง	ช่าง			กองทุนไฟฟ้า



**แบบที่ ๓ แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม และในแต่ละยุทธศาสตร์**

**ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป**

๑. เพศ            ( ) ชาย                            ( ) หญิง
๒. อายุ            ( ) ต่ำกว่า ๒๐ ปี            ( ) ๒๐-๓๐ ปี                            ( ) ๓๑-๔๐ ปี  
                              ( ) ๔๑-๕๐ ปี            ( ) ๕๑-๖๐ ปี                            ( ) มากกว่า ๖๐ ปี
๓. การศึกษา    ( ) ประถมศึกษา            ( ) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า            ( ) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า  
                              ( ) ปริญญาตรี            ( ) สูงกว่าปริญญาตรี            ( ) อื่นๆ
๔. อาชีพหลัก    ( ) รับราชการ            ( ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ            ( ) ค้าขาย-ธุรกิจส่วนตัว  
                              ( ) รับจ้าง            ( ) นักเรียนนักศึกษา            ( ) เกษตรกร  
                              ( ) อื่นๆระบุ.....

**ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**คำชี้แจง :** แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

๕. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด

ประเด็น	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๙๗%	๓%	๐%
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๙๗%	๓%	๐%
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๙๘%	๒%	๐%
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม	๙๖%	๔%	๐%
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๙๘%	๒%	๐%
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๙๗%	๓%	๐%
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๙๘%	๒%	๐%
๘) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๑๐๐%	๐%	๐%
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๑๐๐%	๐%	๐%

### ส่วนที่ ๓ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

๖. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยให้คะแนนเต็ม ๑๐

#### ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๙.๙๐
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๙.๙๐
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๑๐.๐๐
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ	๑๐.๐๐
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๑๐.๐๐
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๑๐.๐๐
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๙.๕๐
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๙.๕๐
รวม	๑๐.๐๐

#### ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๙.๐๐
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๙.๙๐
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๙.๙๐
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ	๙.๘๐
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๙.๗๐
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๑๐.๐๐
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๙.๘๐
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๑๐.๐๐
รวม	๙.๙๐

## ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๑๐.๐๐
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๑๐.๐๐
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๑๐.๐๐
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ	๑๐.๐๐
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๑๐.๐๐
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๑๐.๐๐
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๑๐.๐๐
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๑๐.๐๐
<b>รวม</b>	<b>๑๐.๐๐</b>

## ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๙.๖๐
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๙.๙๐
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๑๐.๐๐
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ	๙.๘๐
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๑๐.๐๐
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๑๐.๐๐
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๙.๗๐
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๙.๘๐
<b>รวม</b>	<b>๑๐.๐๐</b>

## ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๑๐.๐๐
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๑๐.๐๐
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๑๐.๐๐
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ	๑๐.๐๐
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๑๐.๐๐
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๑๐.๐๐
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๑๐.๐๐
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๑๐.๐๐
รวม	๑๐.๐๐

แบบที่ ๔ แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ	๒๐ (๓)	๑๙  ๓
	(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	(๒)	๒
	(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ	(๒)	๒
	(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ	(๒)	๒
	(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การประมงสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ	(๒)	๒
	(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ	(๒)	๒
	(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ	(๒)	๒
	(๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ.	(๒)	๑
	(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๓)	๓



ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๒. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	<p>ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้</p> <p>(๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐</p>	<p>๒๐ (๕)</p>	<p>๒๐ ๕</p>
	<p>(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น</p>	<p>(๓)</p>	<p>๓</p>
	<p>(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจนอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น</p>	<p>(๓)</p>	<p>๓</p>
	<p>(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคมการพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น</p>	<p>(๓)</p>	<p>๓</p>
	<p>(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา</p>	<p>(๓)</p>	<p>๓</p>
	<p>(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ -Strength (จุดแข็ง)W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค)</p>	<p>(๓)</p>	<p>๓</p>

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓. ยุทธศาสตร์	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้	๖๐	๖๐
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักพระราชบัญญัติแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	(๑๐)	๑๐
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักพระราชบัญญัติแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand ๔.๐	(๑๐)	๑๐
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักพระราชบัญญัติแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐	(๑๐)	๑๐
๓.๔ วิสัยทัศน์	วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	(๕)	๕
๓.๕ กลยุทธ์	แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่ จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น	(๕)	๕
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน	(๕)	๕
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์	(๕)	๕
๓.๘ แผนงาน	แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจนนำไปสู่การทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว	(๕)	๕
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๕
<b>รวมคะแนน</b>		<b>๑๐๐</b>	<b>๙๙</b>

แบบที่ ๕ แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจุบัน และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	๑๐	๑๐
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั้นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไรสามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative)	๑๐	๙
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้ เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)	๑๐	๙
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑) วิเคราะห์แผนงาน งานที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีพื้นที่ติดต่อกัน ๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักปรัชชารัฐ	๑๐	๑๐

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
<p>๕. โครงการพัฒนา</p> <p>๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ</p>	<p>ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้</p> <p>เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต</p>	<p>๖๐</p> <p>(๕)</p>	<p>๖๐</p> <p>๕</p>
<p>๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ</p>	<p>มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง</p>	<p>(๕)</p>	<p>๕</p>
<p>๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง</p>	<p>สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดเจนไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง</p>	<p>(๕)</p>	<p>๕</p>
<p>๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี</p>	<p>โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน</p>	<p>(๕)</p>	<p>๕</p>
<p>๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ</p>	<p>โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๔ (๕) ยึดหลักการนำไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ</p>	<p>(๕)</p>	<p>๕</p>
<p>๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐</p>	<p>โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี</p>	<p>(๕)</p>	<p>๕</p>

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
	ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เพิ่มเติมด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ		
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน	(๕)	๕
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา	เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	(๕)	๕
๕.๙ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการจัดทำโครงการ ได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (๔) ความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency)	(๕)	๕
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่อง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่นมีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์	(๕)	๕
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นสิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)	(๕)	๕
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	(๕)	๕
<b>รวมคะแนน</b>		<b>๑๐๐</b>	

## สรุปผล และข้อเสนอแนะในการติดตามและประเมินผลพัฒนา

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐(๕) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ ดังนี้

ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน นำมาจากระบบ Eplan (ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ประกอบด้วย ๕ ยุทธศาสตร์

รวมโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน ๔๑ โครงการ งบประมาณ ๑๘,๗๑๑,๕๓๒ บาท เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ มีการลงนามสัญญา รวม ๑๘ โครงการและเบิกจ่ายแล้ว รวม ๑๕ โครงการ จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย รวม ๗,๑๑๓,๑๖๘.๘๐ บาท

## ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ

### ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ มีดังนี้

๑. โครงการเกินศักยภาพมีจำนวนมาก บางโครงการเราไม่สามารถดำเนินการได้เอง จึงไม่สามารถดำเนินการได้ครบทั้งหมด ต้องใช้ระยะเวลา หรือดำเนินการในปีงบประมาณถัดไป
๒. ความต้องการพัฒนาของประชาชนในท้องถิ่นมีเป็นจำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณของเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ ที่มีอยู่จำกัด สำหรับโครงการ/กิจกรรมที่เราจะดำเนินการ
๓. การตั้งงบประมาณของโครงการควรคำนึงถึงสถานะทางการคลังขององค์กรเป็นสำคัญ
๔. จากการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน พบว่า โครงการในแผนพัฒนาหรือโครงการที่นำไปสู่การปฏิบัติมีจำนวนมากกว่า โครงการที่ได้ดำเนินการหรือเบิกจ่ายจริง

**ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ**

๑. โครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการ ที่ไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการที่กำหนดไว้ ควรจะนำข้อมูลประกอบการพิจารณาอนุมัติ งบประมาณในปีถัดไป
๒. โครงการ/กิจกรรมที่ได้ตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติแล้วควรดำเนินการ หรือเร่งรัดดำเนินโครงการ/กิจกรรมให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณนั้นๆ
๓. ควรดำเนินงานให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดตามแผนการดำเนินงานเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในช่วงระยะเวลาใกล้สิ้นปีงบประมาณและเพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมาย
๔. แผนงาน/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของความพร้อมด้านพื้นที่ สถานะทางการคลังของท้องถิ่นเป็นสำคัญ